

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo číslo 4909.0071018LMA
o vykonaní prác na stavbe „**Rekonštrukcia MK v obci Haligovce**“

uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej len “Dodatok č.1 “)

uzavretej medzi účastníkmi :

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.

Objednávateľ: **Obec Haligovce**
Sídlo: OcÚ Haligovce 124, 065 34 Haligovce, okr. Stará Ľubovňa
štatutárny zástupca: Monika Bjalončíková, starostka obce
IČO: 00 329 878
DIČ: 2020726103
IČ pre daň: neplatca DPH
Tel.: +421 52 428 3961
E-mail: obechaligovce@slnet.sk
Internetová stránka: www.obechaligovce.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK86 0200 0000 0000 1482 9602
SWIFT (BIC): SUBASKBX
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2.

Zhotoviteľ: **Združenie „Haligovce, EUROVIA – BFF“**
Hlavný partner: **EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Košice, oddiel: Sa, vložka: 248/V
Zastúpený: Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a.s.
Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.
IČO: 31 651 518
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020490274
Tel.: 051/77 33 433
E-mail: SVK-PONUKY.PO@vinci-construction.com
Internetová stránka: www.eurovia.sk

Finančný partner: **BFF Central Europe, s.r.o.**
Sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Právna forma: spol. s ručením obmedzeným
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka: 55250/B

Zastúpený: MVDr. Ladislav Valábek – konateľ
IČO: 44 414 315
DIČ: 2022706950
IČ DPH: SK2022706950
Tel.: 02/54 13 13 40
Internetová stránka: www.sk.bffgroup.com

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK09 0900 0000 0051 6146 4028
SWIFT (BIC) kód: GIBASKBX

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivu „Zmluvná strana“.

Článok II. PREDMET DODATKU č. 1

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán o úprave rozsahu prác na objekte „1 – 21.7 – MK Podoblaz“ (Príloha č. 1 Upravený rozpočet prác) a úprave lehoty realizácie a dodania objektu „1 – 21.7 – MK Podoblaz“ v zmysle čl. IV bodu 5 Zmluvy o dielo. Na základe zápisu v stavebnom denníku zo dňa 21.09.2020 došlo k oprávnenému prerušeniu prác na objekte „1 – 21.7 – MK Podoblaz“ podľa článku IV bod 3. Zmluvy o dielo. Realizácia objektu „1 – 21.7 – MK Podoblaz“ pokračuje v roku 2023. Z uvedeného dôvodu zmluvné strany menia a dopĺňajú zmluvu o dielo číslo 4909.0071018LMA (ďalej len „Zmluva“) nasledovne:

1. V Článku V. Cena sa dopĺňa podbod 1.1 nasledovne:

1.1. Zmluvné strany sa dohodli na úprave rozsahu prác - objektu „1 – 21.7 – MK Podoblaz“ nasledovne :

Cena podľa pôvodného rozpočtu za objekt „1 – 21.7 – MK Podoblaz“ 48 866,37 EUR bez DPH

Upravená cena za objekt „1 – 21.7 – MK Podoblaz“ podľa Dodatku č. 1 88 565,88 EUR bez DPH
DPH 20 % 17 713,18 EUR

Upravená cena za objekt „1 – 21.7 – MK Podoblaz“ podľa Dodatku č.1 106 279,06 EUR s DPH

Položkovitý Upravený rozpočet tvorí Prílohu č. 1 Dodatku č.1.

2. V Článok IV. Doba plnenia sa dopĺňa podbod 1.1 v nasledovnom znení :

1.1 Zmluvné strany sa dohodli na úprave termínu realizácie a dodania objektu „1 – 21.7 – MK Podoblaz“, ukončené úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, prihliadajúc pritom na rozsah, zložitosť a náročnosť stavebného diela; možnosti financovania a pod.: **do 30.09.2023.**

3. V Článku VI. Fakturačné a platobné podmienky sa zmluvné strany dohodli na doplnení vety do bodu 1 v nasledovnom znení:

Objednávateľ na základe vystavenej faktúry uhradí faktúru v rovnomerných aj nerovnomerných splátkach.

4. Zmluvné strany sa dohodli, na úprave splátkového kalendára po ukončení realizácie v prípade prác navyše a menej oproti Rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.

Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej Zmluvy je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých 3 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.
2. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy, ktoré neboli týmto dotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmien.
3. Prílohou č. 1 tohto Dodatku č.1 je Upravený rozpočet prác.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy v centrálnom registri zmlúv.

Príloha č. 1 Upravený rozpočet prác

Príloha č. 2 Splátkový kalendár pre objekt MK Podoblaz (Príloha č. 4 Zmluvy o dielo)

V Haligovciach, dňa

V Košiciach, dňa

Objednávateľ:
Obec Haligovce

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK a.s.

.....
Monika Bjalončíková
starostka obce

.....
Ing. Juraj Dančíšín
člen predstavenstva a.s.

.....
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a.s.

BFF Central Europe s.r.o.

.....
MVDr. Ladislav Valábek

konateľ